
ООО "Энергостандарт"
(Электромонтажная организация)

(Подразделение)

(участок)

г. Тверь
(город)

ЗАО "Мегатрон"
(заказчик)

Завод по производству стеклотары
(объект)

18 января 2021 г.

**АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Комиссия в составе:

Представителя строительной организации _____

Руководитель проекта ЗАО "МОНТАЖКАПСТРОЙПРОЕКТ" Петров Т.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представителя заказчика _____

Зам. директора по строительству ЗАО "Мегатрон" Иванов С.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представителя электромонтажной организации _____

Начальник участка ООО "Энергостандарт" Александров Я.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ.

1. Для производства электромонтажных работ передаются: _____

Завод по производству стеклотары, цех №1 в/о 1-10/А-Д

(наименование помещений, сооружений)

2. Помещения (сооружения) выполнены по _____

проект шифр ЦПС-КДР/П-02-КЖ, КМ, АС

ООО "Стройструктура"

(указать проект, № чертежа)

с учетом чертежей строительных зданий _____

(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)

Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных норм и соответствуют требованиям пп. 2.2.Е; 2.12 – 2.15; 2.17; 2.18; 2.20 – 2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85.

Помещения (сооружения), перечисленные в п.1 настоящего Акта, пригодны для производства электромонтажных работ с **18 января 2021 г.**

3. Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:

№ п.п.	Помещение (сооружение)	Недоделки	Сроки устранения	Кто устраняет

Представитель строительной
организации

Петров Т.Ю.

(подпись)

Представитель заказчика

Иванов С.В.

(подпись)

Представитель
электромонтажной
организации

Александров Я.М.

(подпись)