

Приложение 3

к Акту технической готовности от
«15» января 2021 г.

ООО "Энергоспецпроект"
(Электромонтажная организация)

(Подразделение)

(участок)

г. Волгоград
(город)

ЗАО "Модерно"
(заказчик)

**Завод по производству минплиты,
Производственный корпус**
(объект)
15 января 20**21** _____ г.

**ВЕДОМОСТЬ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК,
НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ**

№ п/п	Недоделки	Срок устранения	Кто устраняет
	отсутствуют		

Принял представитель
монтажной организации

**Зам. директора по
строительству**

должность

подпись

Иванов А.А.

расшифровка

Представитель
генподрядной организации

Руководитель проекта

должность

подпись

Петров Б.Б.

расшифровка

Представитель заказчика

Главный инженер

должность

подпись

Александров В.В.

расшифровка