

\_\_\_\_\_  
(Электромонтажная организация)  
**ООО "Энергоспецпроект"**  
\_\_\_\_\_  
(Подразделение)  
\_\_\_\_\_  
(участок)

**г. Волгоград**  
\_\_\_\_\_  
(город)  
**ЗАО "Модерно"**  
\_\_\_\_\_  
(заказчик)  
**Завод по производству минплиты,  
Производственный корпус**  
\_\_\_\_\_  
(объект)

" 25 " января 2021 г.

### ***СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК***

Комиссия в составе:  
представителя заказчика

\_\_\_\_\_  
**Главный инженер, Александров В.В.**  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, и.о.)

представителя электромонтажной организации **Зам. директора по строительству**  
**Иванов А.А.**  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, и.о.)

произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ  
по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости от " 15 " января 2021 г.

Ликвидированы следующие недоделки ***В соответствии с Перечнем Приложения №3 Акта***

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель  
заказчика

\_\_\_\_\_  
**Александров В.В.**  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель монтажной  
организации

\_\_\_\_\_  
**Иванов А.А.**  
\_\_\_\_\_  
(подпись)