

г. Тверь

(Электромонтажная организация)

(город)

ООО "Энергостандарт"

ЗАО "Мегатрон"

(Подразделение)

(заказчик)

Завод по производству стеклотары

(участок)

(объект)

" 18 " января 2021

АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации

Начальник участка ООО "Энергостандарт" Александров Я.М.

(должность, фамилия, и, о)

представителя заказчика

Зам. директора по строительству ЗАО "Мегатрон" Иванов С.В.

(должность, фамилия, и, о)

произвела осмотр

полипропиленовых

труб, проложенных в

(материал)

В земле на глубине 1,3 метра

(место укладки)

При осмотре установлено:

1. Прокладка труб произведена по чертежам №
разработанным

98765 ООО «Спецпроектирование»

(наименование проектной организации)

2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации

не имеется

(при наличии отклонения указывается)

кем согласованы, № чертежа и дата согласования)

3. Соединения труб выполнены фитингами, электрический контакт на стыках металлических труб обеспечен нет
(чем)

4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

Заключение. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

Представитель заказчика

Иванов С.В.

(подпись)

Представитель электромонтажной организации

Александров Я.М.

(подпись)