Акт №3 от 29 августа 2019
приемки металлоконструкций резервуара в монтаж
Вместимость резервуара  500 м3. Номер резервуара  9.1 по ген.плану
Наименование объекта: "Напишите наименование своего объекта капитального строительства"
Наименование конструкций: защитное днище (протокол качества от 11 марта 2019); решетка между днищами (протокол качества от 15 апреля 2019); основное днище (протокол качества от 15 марта 2019); защитная стенка (протокол качества от 05 апреля 2019); люка и патрубки в защитной стенке (протокол качества от 15 июня 2019); основная стенка (протокол качества от 19 апреля 2019); люка и патрубки в основной стенке (протокол качества от 15 июня 2019); пеногенератор в основной стенке (протокол качества от 12 июня 2019); настил крыши (протокол качества от 30 апреля 2019); элементы крыши, балка (протокол качества от 19 апреля 2019); элементы крыши (протокол качества от 30 апреля 2019); люка и патрубки в крыше (протокол качества от 15 июня 2019); лестница на основной стенке (протокол качества от 15 июня 2019); площадка на крыше (протокол качества от 12 июня 2019); ветровое кольцо (протокол качества от 07 мая 2019); кольцо жесткости (протокол качества от 12 июня 2019); лестница на защитной стенке (протокол качества от 12 июня 2019); пеногенератор на защитной стенке (протокол качества от 12 июня 2019); козырек(протокол качества от 12 июня 2019);                                                                                                  .

Изготовленных: ООО «Химсталькон-Инжениринг; номер заказа: 021946; дата изготовления: 11 марта 2019; дата изготовления: 15 апреля 2019; дата изготовления: 15 марта 2019; дата изготовления: 05 апреля 2019; дата изготовления: 15 июня 2019; дата изготовления: 05 апреля 2019; дата изготовления: 15 июня 2019; дата изготовления: 19апреля 2019; дата изготовления: 15 июня 2019; дата изготовления: 12июня 2019; дата изготовления: 30 апреля 2019; дата изготовления: 19апреля 2019; дата изготовления: 30 апреля 2019; дата изготовления: 15 июня 2019; дата изготовления: 15июня 2019; дата изготовления: 12 июня 2019; дата изготовления: 07мая 2019; дата изготовления: 12 июня 2019; дата изготовления: 12 июня 2019;
(организация-изготовитель, номер заказа, дата изготовления)

«29» августа 2019 г.

            (дата приемки)
Комиссия в составе:

Представителя проектной организации: 

Инженер отдела авторского надзора АО «Ваша проектная организация» Смирнов В.В.                     .
(Ф.И.О. представителя, должность)

Представителя организации, осуществляющей строительный контроль:
Инженер отдела строительного контроля АО «Ваш генподрядчик» Петров П.П.                                 _

(Ф.И.О. представителя, должность)

Представителя монтажной организации: 
Производитель работ ООО «Ваша организация» Семенов А. Г.                                           __________

(Ф.И.О. представителя, должность)

произвела осмотр металлоконструкций и проверку качества работ, выполненных 

ООО «Химсталькон-Инжениринг»                                                                                                                        .

(наименование организации-изготовителя)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие конструкции: защитное днище; решетка между днищами; основное днище; защитная стенка; люка и патрубки в защитной стенке; основная стенка; люка и патрубки в основной стенке; пеногенератор в основной стенке; крыша; люка и патрубки в крыше; лестница на основной стенке; площадка на крыше; ветровое кольцо; кольцо жесткости; лестница на защитной стенке; пеногенератор на защитной стенке; козырек;                                                           .
(перечень, краткая характеристика конструкций)

2. Работа выполнена по проектной документации: АО «Ваша проектная организация», 88-Д04600.2/16-ТХ1/1, ООО «Химсталькон-Инжениринг» РЗС 500 (10430-6500)ТПЛ, листы: 004, 005, 006, 008, 008-1, 008-3, 106, 107, 108, 110, 007, 007-1, 007-3, 104, 105, 108, 007-3, 015, 011, 011-1, 011-2, 111, 112, 113, 012-1, 012-2, 016, 009, 010, 013-1, 013-2, 008-3, 014, 014-1, 108, 017-1, 017-2.     .

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При изготовлении конструкций отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации ________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и даты согласований)

Решение комиссии:

Конструкции изготовлены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами. На основании изложенного разрешается производство монтажных (сборочных) работ: монтаж защитного днища; монтаж решетки между днищами; монтаж основного днища; монтаж защитной стенки; монтаж люков и патрубков в защитной стенке; монтаж основной стенки; монтаж люков и патрубков в основной стенке; монтаж пеногенератора в основной стенке; монтаж крыши; монтаж люков и патрубков в крыше; монтаж лестницы на основной стенке; монтаж площадки на крыше; монтаж ветрового кольца; монтаж кольца жесткости; монтаж лестницы на защитной стенке; монтаж пеногенератора на защитной стенке; монтаж козырька.                                                                                                                                        .
(наименование работ и конструкций)

Представитель проектной организации





Смирнов В.В.
(подпись, Ф.И.О., дата)

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль
                  Петров П.П.
(подпись, Ф.И.О., дата)

Представитель монтажной организации    





 Семенов А.Г.

(подпись, Ф.И.О., дата)

